

Số: 166/QĐ-UBND

Minh Tiến, ngày 20 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự toán điều chỉnh thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật
công trình: Đường GTNT thôn Kim Phương, xã Minh Tiến
(Từ đầu nghĩa trang đến sông Quyết Thắng)**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TIẾN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 của HĐND xã Minh Tiến Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường GTNT thôn Kim Phương, xã Minh Tiến (Từ đầu nghĩa trang đến sông Quyết Thắng);

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND huyện Phù Cừ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường GTNT thôn Kim Phương, xã Minh Tiến (Từ đầu nghĩa trang đến sông Quyết Thắng);

Căn cứ hồ sơ Dự toán điều chỉnh thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường GTNT thôn Kim Phương, xã Minh Tiến (Từ đầu nghĩa trang đến sông Quyết Thắng) do Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thái Hưng lập tháng 5/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán điều chỉnh thuộc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường GTNT thôn Kim Phương, xã Minh Tiến (Từ đầu nghĩa trang đến sông Quyết Thắng) với nội dung như sau:

1. Tên công trình: Đường GTNT thôn Kim Phương, xã Minh Tiến (Từ đầu nghĩa trang đến sông Quyết Thắng).

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Minh Tiến.

3. Đơn vị lập dự toán điều chỉnh: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thái Hưng.

4. Lý do, nội dung điều chỉnh dự toán:

4.1. Lý do:

Dự toán xây dựng công trình: Đường GTNT thôn Kim Phương, xã Minh Tiến (Từ đầu nghĩa trang đến sông Quyết Thắng) được UBND huyện Phù Cừ phê duyệt tại quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 16/4/2023 trên cơ sở định mức dự toán xây dựng của Bộ Xây dựng; Đơn giá dự toán xây dựng của tỉnh Hưng Yên; Công bố giá vật liệu tháng 3/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên, giá nhiên liệu và chế độ chính sách hiện hành tại thời điểm lập và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình với lý do cập nhật giá vật liệu theo công bố số 681/SXD-CBGVL ngày 09/5/2024 của Sở Xây dựng Hưng Yên về Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giá nhiên liệu và chế độ chính sách hiện hành tại thời điểm lập dự toán điều chỉnh.

4.2. Nội dung điều chỉnh:

a) Về khối lượng, định mức: Giữ nguyên như khối lượng và định mức trong dự toán đã được phê duyệt tại quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND huyện Phù Cừ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường GTNT thôn Kim Phương, xã Minh Tiến (Từ đầu nghĩa trang đến sông Quyết Thắng).

b) Về đơn giá: Cập nhật giá vật liệu theo công bố số 681/SXD-CBGVL ngày 09/5/2024 của Sở Xây dựng Hưng Yên về Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giá nhiên liệu và chế độ chính sách hiện hành tại thời điểm lập dự toán điều chỉnh.

c) Dự toán xây dựng công trình:

*. Dự toán xây dựng công trình được Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ phê duyệt tại Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 16/4/2024.

Tổng dự toán: **3.701.370.000 đồng**. (Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm linh một triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)./.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	3.062.501.000	đồng.
---------------------	---------------	-------

- Chi phí quản lý dự án:	84.191.000	đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	299.890.000	đồng.
- Chi phí khác:	78.532.000	đồng.
- Chi phí dự phòng:	176.256.000	đồng.

*. Dự toán sau điều chỉnh: **3.701.370.000 đồng.** (Bằng chữ: Ba tỷ, bảy trăm linh một triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng)./.

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	3.055.951.000	đồng.
- Chi phí quản lý dự án:	84.011.000	đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	299.638.000	đồng.
- Chi phí khác:	78.472.000	đồng.
- Chi phí dự phòng:	183.298.000	đồng.

*. Tổng dự toán xây dựng sau điều chỉnh không vượt tổng dự toán công trình đã được phê duyệt.

d) Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 16/4/2024 của UBND huyện Phù Cừ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đường GTNT thôn Kim Phương, xã Minh Tiến (Từ đầu nghĩa trang đến sông Quyết Thắng).

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh về quản lý dự án, quản lý chất lượng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông(bà): Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, Địa chính xây dựng, Ban quản lý xây dựng công trình, Trưởng các ngành và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP. Hồ sơ công trình.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Quyên