

Số: 178/QĐ-UBND

Minh Tiến, ngày 29 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng
(Theo thông báo giá tháng 4 năm 2024 số 681/SXD-CBGVL ngày 09/5/2024)
Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến
(Đoạn từ nhà ông Sang đến nhà ông Oai)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TIẾN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2024 của UBND huyện Phù Cừ về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến (Đoạn từ nhà ông Sang đến nhà ông Oai);

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2024 số: 681/SXD-CBGVL ngày 09/5/2024 của của sở Xây dựng Hưng Yên;

Căn cứ dự toán điều chỉnh do Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng TĐT lập.

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán điều chỉnh số 25.3.2/KQTTr-PH ngày 28/5/2024 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phố Hiến.

Xét đề nghị của Công chức Tài chính – Kế toán xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến (Đoạn từ nhà ông Sang đến nhà ông Oai) với các nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến (Đoạn từ nhà ông Sang đến nhà ông Oai).
- Chủ đầu tư: UBND xã Minh Tiến.
- Quy mô và các chỉ tiêu kỹ thuật chính

Quy mô đầu tư và các chỉ tiêu kỹ thuật chính của công trình giữ nguyên theo Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2024 của UBND huyện Phù Cừ về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến (Đoạn từ nhà ông Sang đến nhà ông Oai).

4. Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng công trình: 2.000.000.000 đồng. (*Bằng chữ: Hai tỷ đồng./.*).

4.1. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh dự toán theo Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2024 số: 681/SXD-CBGVL ngày 09/5/2024 của của sở Xây dựng Hưng Yên;

4.2. Dự toán điều chỉnh cụ thể như sau:

STT	Hạng mục chi phí	Giá trị đã được phê duyệt (Theo Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 12/4/2024)	Giá trị sau khi điều chỉnh	Giá trị tăng, giảm
I	Chi phí xây dựng	1.691.201.000	1.700.213.000	+9.012.000
II	Chi phí quản lý dự án	46.493.000	46.740.000	+247.000
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	181.865.000	182.185.000	+320.000
IV	Chi phí khác	34.010.000	34.046.000	+36.000
V	Chi phí dự phòng	46.431.000	36.816.000	-9.615.000
Tổng cộng: (I+II+III+IV+V)		2.000.000.000	2.000.000.000	

5. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2024 của UBND huyện Phù Cừ.

Điều 2. Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án đầu tư, chất lượng công trình theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14.

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - kế toán, Địa chính - Xây dựng xã; các Đơn vị, ban, ngành, bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Quyền