

Số: 179/QĐ-UBND

Minh Tiến, ngày 29 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Tiến
(Đoạn 1: Từ đường ĐH.64 thôn Phù Oanh đến thôn Kim Phương; Đoạn 2:
Từ nhà ông Thắng xóm Rền đến giáp xã Tam Đa)**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MINH TIẾN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT, ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 12/03/2024 của UBND xã Minh Tiến về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Tiến (Đoạn 1: Từ đường ĐH.64 thôn Phù Oanh đến thôn Kim Phương; Đoạn 2: Từ nhà ông Thắng xóm Rền đến giáp xã Tam Đa);

Căn cứ Thông báo số 51/KQTD-KTHT ngày 10/05/2024 của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phù Cừ về việc thông báo kết quả thẩm định Thiết kế BVTC và Dự toán xây dựng công trình.

Căn cứ quyết định số 173 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND xã về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Tiến (Đoạn 1: Từ đường ĐH.64 thôn Phù Oanh đến thôn Kim Phương; Đoạn 2: Từ nhà ông Thắng xóm Rền đến giáp xã Tam Đa)

Căn cứ báo cáo thẩm định số ngày 28 Tháng 05 năm 2024 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Tiến (Đoạn 1: Từ đường ĐH.64 thôn Phù Oanh đến thôn Kim Phương; Đoạn 2: Từ nhà ông Thắng xóm Rền đến giáp xã Tam Đa).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Tiến (Đoạn 1: Từ đường ĐH.64 thôn Phù Oanh đến thôn Kim Phương; Đoạn 2: Từ nhà ông Thắng xóm Rền đến giáp xã Tam Đa) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Chủ đầu tư công trình và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Phó chủ tịch, Văn phòng UBND xã; trưởng các ban ngành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: Vp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Quyền

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Tiến (Đoạn 1: Từ đường ĐH.64 thôn Phù Oanh đến thôn Kim Phương;
Đoạn 2: Từ nhà ông Thắng xóm Rền đến giáp xã Tam Đa)

Kèm theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND xã Minh Tiến

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ủy ban nhân dân xã Minh Tiến	Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng dự án : Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Tiến (Đoạn 1: Từ đường ĐH.64 thôn Phù Oanh đến thôn Kim Phương; Đoạn 2: Từ nhà ông Thắng xóm Rền đến giáp xã Tam Đa)	18.166.919.000	Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/ 2024	Hợp đồng trọn gói	540 ngày	Không	Không đề xuất

2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng dự án : Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Tiến (Đoạn 1: Từ đường ĐH.64 thôn Phù Oanh đến thôn Kim Phương; Đoạn 2: Từ nhà ông Thắng xóm Rền đến giáp xã Tam Đa)	522.299.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/ 2024	Hợp đồng trọn gói	540 ngày	Không	Không đề xuất
3		Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án xây dựng công trình	450.209.000		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý II/2024	Hợp đồng trọn gói	540 ngày	Không	Không đề xuất
4		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng và giám sát xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thi công xây dựng và giám sát xây dựng	54.221.000		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý II/2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất
5		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng và giám sát xây dựng	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và giám sát xây dựng	40.734.000		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý II/2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không	Không đề xuất

